
















**PROGRAMA DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO
PLANO DE AÇÃO
IICA / BID / FGEB / FUNDO ESPECIAL DO GOVERNO DO JAPÃO**

Id	%	Nome da tarefa	Duração	Início Previsto	Início Real	Término Previst	Término Real	2003												2004												2											
								S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	
1	62%	PROGRAMA DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO	725 dias	Sex 20/9/02	Sex 20/9/02	Seg 20/6/05	Qui 30/6/05																																				
2	100%	Assinatura do Convênio BID/IICA no. ATN/JF-7905-RG.	1 dia	Sex 20/9/02	Sex 20/9/02	Sex 20/9/02	Sex 20/9/02	100%																																			
3	99%	Atividades de Apoio e Articulação Institucional	522 dias	Seg 23/9/02	Sex 20/9/02	Sex 31/12/04	Seg 20/9/04	99%																																			
4	100%	Construção da Home Page : Desertification	57 dias	Sex 1/11/02	Sex 1/11/02	Sex 20/12/02	Seg 20/1/03	100%																																			
5	10%	Remodelagem da Home Page: Desertification	1 dia	Sex 20/9/02	Sex 20/9/02	Seg 23/9/02	Seg 23/9/02	10%																																			
6	100%	Contatos Institucionais: SRH, ANA, EMBRAPA, INMET, BNB,UECE.	59 dias	Ter 1/10/02	Ter 1/10/02	Sex 20/12/02	Sex 20/12/02	100%																																			
7	100%	Coordenação com Atividades de Entidades tais como: GTZ, FAO, CEPAL, PNUD e etc.	521 dias	Seg 23/9/02	Seg 23/9/02	Sex 31/12/04	Seg 20/9/04	100%																																			
8	100%	Participação em Eventos Programados pela UNCCD, de interesse regional.	24 dias	Ter 29/4/03	Ter 29/4/03	Sáb 31/5/03	Sáb 31/5/03	100%																																			
9	100%	Participação em Eventos Programados pela UNCCD, de interesse regional.	23 dias	Ter 1/7/03	Ter 1/7/03	Qui 31/7/03	Qui 31/7/03	100%																																			
10	100%	Participação em Eventos Programados pela UNCCD, de interesse regional.	23 dias	Qua 1/10/03	Qua 1/10/03	Sex 31/10/03	Sex 31/10/03	100%																																			
11	100%	Participação em Eventos Programados pela UNCCD, de interesse regional.	22 dias	Seg 2/8/04	Seg 2/8/04	Ter 31/8/04	Ter 31/8/04	100%																																			
12	80%	Celebração de Carta de Entendimento com Entidades Nacionais e/ou Internacionais.	20 dias	Seg 3/2/03	Seg 3/2/03	Sex 28/2/03	Sex 28/2/03	80%																																			
13	53%	Atividades Técnicas	652 dias	Sex 20/9/02	Sex 20/9/02	Seg 21/3/05	Seg 21/3/05	53%																																			
14	100%	Carta de Entendimento Assinada e Comitê Executivo do Projeto Constituído Reunião em Roma - FAO/CRIC	1 dia	Qua 20/11/02	Qua 20/11/02	Qua 20/11/02	Qua 20/11/02	100%																																			
15	100%	Reunião de Especialistas Regionais para elaboração de TOR's. Mendoza (AR) e Santiago (Chile)	20 dias	Seg 3/2/03	Seg 3/2/03	Sex 28/2/03	Sex 28/2/03	100%																																			
16	100%	Workshop com PFN e técnicos: Estado da Arte e elaboração do Plano de Trabalho - PTPA Brasília.	5 dias	Seg 24/2/03	Seg 24/2/03	Sex 28/2/03	Sex 28/2/03	100%																																			
17	75%	Preparação de Guia sobre seleção de indicadores	44 dias	Ter 1/4/03	Ter 1/4/03	Sáb 31/5/03	Sáb 31/5/03	75%																																			
18	100%	Seleção de Indicadores de Desertificação 6 Países	195 dias	Seg 3/3/03	Qui 3/7/03	Seg 31/3/03	Qua 31/3/04	100%																																			
19	100%	Envio de Relatório de Progresso ao BID - cláusula 12(a)	1 dia	Qui 20/3/03	Qua 20/8/03	Qui 20/3/03	Qua 20/8/03	100%																																			
20	100%	Indicadores: Físicos, biológicos/agrícolas,recursos naturais/meio ambiente.	262 dias	Ter 1/4/03	Ter 1/4/03	Sáb 31/5/03	Qua 31/3/04	100%																																			
21	90%	Indicadores: Sócio-econômicos	385 dias	Ter 1/4/03	Ter 1/4/03	Sáb 31/5/03	Seg 20/9/04	90%																																			
22	25%	Indicadores:Participação, institucionais	44 dias	Ter 1/4/03	Ter 1/4/03	Sáb 31/5/03	Sáb 31/5/03	25%																																			
23	50%	Reunião com o Comitê Executivo sobre o conteúdo do Anexo V	21 dias	Seg 2/6/03	Seg 2/6/03	Seg 30/6/03	Seg 30/6/03	50%																																			
24	50%	Curso de Sensibilização e alerta sobre o processo de desertificação	456 dias	Sex 4/4/03	Sex 4/4/03	Sex 31/12/04	Sex 31/12/04	50%																																			
25	50%	Curso sobre indicadores de desertificação e técnicas de controle.	456 dias	Sex 4/4/03	Sex 4/4/03	Sex 31/12/04	Sex 31/12/04	50%																																			
26	45%	Curso de Capacitação para as IFN's (até 6 cursos por País ao longo dos 2 anos)	41 dias	Sex 4/4/03	Sex 4/4/03	Sáb 31/5/03	Sáb 31/5/03	45%																																			
27	70%	Fortalecimento Institucional	596 dias	Sex 20/9/02	Sex 20/9/02	Sex 31/12/04	Sex 31/12/04	70%																																			
28	70%	Seleção dos projetos Piloto (12) nos países	86 dias	Seg 3/3/03	Seg 3/3/03	Seg 30/6/03	Seg 30/6/03	70%																																			
29	50%	Envolvimento dos 'stakeholders': governos, ONG's, iniciativa privada, indivíduos.	86 dias	Seg 3/3/03	Seg 3/3/03	Seg 30/6/03	Seg 30/6/03	50%																																			
30	40%	Desenvolvimento Metodológico	86 dias	Seg 3/3/03	Seg 3/3/03	Seg 30/6/03	Seg 30/6/03	40%																																			
31	100%	Envio de Relatório de Progresso ao BID - cláusula 12(a)	1 dia	Seg 22/9/03	Seg 23/2/04	Seg 22/9/03	Seg 23/2/04	100%																																			
32	65%	Organização Comunitária, participação e consciência pública.	596 dias	Sex 20/9/02	Sex 20/9/02	Sex 31/12/04	Sex 31/12/04	65%																																			
33	75%	Elaboração de especificações para Hardware, Software, TOR's, Manuais e Guias.	44 dias	Ter 1/4/03	Ter 1/4/03	Sáb 31/5/03	Sáb 31/5/03	75%																																			

**PROGRAMA DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO
PLANO DE AÇÃO
IICA / BID / FGEB / FUNDO ESPECIAL DO GOVERNO DO JAPÃO**

Projeto: IICA / BID
Data: Sex 7/4/06

Tarefa		Etapa da linha de base		Resumo da linha de base		Divisão	
Andamento		Resumo		Linha de base acumulada		Divisão da linha de base	
Linha de base		Tarefa acumulada		Etapa da linha de base acumulada		Tarefas externas	
Etapa		Etapa acumulada		Andamento acumulado		Resumo do projeto	